



Municipio Constitucional  
MOROLEÓN, GUANAJUATO.

"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

OFICIO NÚMERO 342 – IV – 2022.

ASUNTO: El que se indica

Moroleón, Gto., 05 de abril de 2022.

**C. LUIS DANIEL CERRATO BAEZA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**PRESENTE.**

El que suscribe: **Arq. Raúl Rogelio Martínez Escutia**, Director de Obras Públicas Municipales, por medio del presente y en atención a su oficio No. **UAIPM/S175/2022**, recibido en esta Dirección vía correo electrónico el día 31 de marzo de 2022, se anexa al presente la relación de contratos del mes de marzo de 2022 en el formato solicitado.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA**  
**DIRECTOR.**



C.C.P. Archivo.

| CONTRATANTE                  | FECHA FIRMA DE CONTRATO | NO. DE CONTRATO                              | NO. DE LICITACIÓN | MODALIDAD            | TIPO DE RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | NOMBRE REGISTRADO EN EL PUC DE LA EMPRESA A QUIEN SE LE ASIGNA | EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON: | MONTO CONTRATADO CON I.V.A. | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS |
|------------------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| MUNICIPIO MORELÓN GUANAJAUTO | 04/04/2022              | PMM/DOPM/AD/RP-2021-AD/VASO-ACUATICO/2022-01 | N/A               | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL       | CONSTRUCCIÓN DE VASO ACUÁTICO PARA LA ENSEÑANZA DE NATACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MORELÓN, GTO.      | ARQ. RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGÓMEZ                              |                                     | \$ 900,000.00               | 07/03/2022                      | 04/06/2022                       |
| MUNICIPIO MORELÓN GUANAJAUTO | 25/03/2022              | PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-MORELOS/2022-02         | N/A               | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL       | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO   | ARQ. RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGÓMEZ                              |                                     | \$ 793,630.88               | 04/04/2022                      | 02/05/2022                       |
| MUNICIPIO MORELÓN GUANAJAUTO | 25/03/2022              | PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-PADRECHUY/2022-03       | N/A               | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MORELÓN, EN LA LOCALIDAD MORELÓN EN LA CALLE PADRE CHUY | ARQ. RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGÓMEZ                              |                                     | \$ 1,393,941.60             | 04/04/2022                      | 02/05/2022                       |