

**Sesión Ordinaria Numero 2.**

**Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal de Moroleón, Guanajuato.**

En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de Diciembre del año 2022 dos mil veintidós, reunidos en Sala de Cabildo, los integrantes del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal de, encontrándose presentes los CC. Lic. Martin Heber López Ortega, Síndico Municipal, en representación de la C. Alma Denisse Sánchez Barragán, Presidenta, C. Ma. del Carmen Nuño Lucio, Presidenta de la comisión de medio ambiente; Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Director de Desarrollo Social; Arq. Raúl Martínez Escutia, Director de Obras públicas; Lic. Kevin Ortega Zamudio, Director de Desarrollo Económico; C. Tania Villalobos Oliveros, Coordinador de Educación, Deporte y Atención a la Juventud; C. Manuel Eduardo López Camargo, Coordinador Medio Ambiente y Territorio; C. Rita Martínez García, Coordinador Historia y Cultura; C. Araceli Acevedo Ramírez, Coordinador Protección Civil; Ing. Jesús Zamudio Castro, Secretario Técnico de COPLADEM; se procede al levantamiento del acta respectiva, misma que se rige con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria número 3 bajo el siguiente:

**Orden del día**

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración del quórum legal e instalación de la asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Cierre de la matriz de Inversión del ejercicio fiscal FAIS 2022, por parte de la Dirección de Desarrollo Social.
6. Cierre del Programa de Obra 2022, por parte de la Dirección de Obra Pública.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesión.

1. En estos momentos se integra el Lic. Martin Heber López Ortega, Síndico Municipal de Moroleón, Gto., en representación de la C. Alma Denisse Sánchez Barragán, Presidenta Municipal de Moroleón, Gto.,

da la bienvenida a la Sesión Ordinaria número 2, agradeciendo la asistencia a los integrantes del Consejo.

2. El Ing. Jesús Zamudio Castro en calidad de secretario técnico del COPLADEM, realiza el pase de lista correspondiente; luego de confirmar la asistencia de la mayoría de los integrantes del consejo, informa de la existencia del quórum legal.
3. Con el quórum legal existente, el secretario técnico, declara legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria número 2 dos y validos los acuerdo que se tomen.
4. El Ing. Jesús Zamudio Castro, efectúa la lectura del orden del día y se pone a consideración del Consejo.

**ACUERDO:** Se aprueba por unanimidad el orden del día.

5. Cierre de la matriz de Inversión del ejercicio fiscal FAIS 2022.

Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Director de Desarrollo Social, Presenta el cierre de Inversión del ejercicio fiscal FAIS 2022. Se expone que se ejecutaron 68 acciones durante el ejercicio fiscal de este año, se adjunta en el anexo N° 1 de esta acta.

**ACUERDO:** Se aprueba por unanimidad la Propuesta de Inversión del FAIS por parte del Consejo de COPLADEM.

6. Cierre del Programa de Obra 2022

Arq. Raúl Rogelio Martínez Escutia, Director de Obras públicas, presenta el cierre del Programa de Obra del ejercicio 2022 con 55 obras ejecutadas, misma que se adjunta en anexo N°2

**ACUERDO:** Se aprueba por unanimidad el Programa de Obra 2019 por parte del Consejo de COPLADEM.

7. Asuntos generales


Sin ninguna petición por agregar a los asuntos generales en esta sesión por parte del consejo del COPLADEM.

8. Clausura de la sesión.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

Al no haber otro asunto que tratar y toda vez que se agotaron los temas del orden del día, se dio por terminada la sesión ordinaria número 2 del COPLADEM, siendo las 12:45 horas del día 27 de Diciembre del 2022, firmada los que en ella intervinieron previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. Se da fe-----.

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Martin Heber López Ortega**  
Sindico Municipal en representación de la  
**C. Alma Denisse Sánchez Barragán**  
Presidenta de COPLADEM

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Arturo Zamudio Gaytán**  
Director de Desarrollo Social


  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Raúl Rogelio Martínez Escutia**  
Director de Obras públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Kevin Ortega Zamudio**  
Director de Desarrollo Económico

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Ma. del Carmen Nuño Lucio**  
Presidenta de la comisión de medio ambiente

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Manuel Eduardo López Camargo**  
Coordinador de medio ambiente y territorio

  
\_\_\_\_\_  
**C. Araceli Acevedo Ramírez**  
Coordinador de protección civil

  
\_\_\_\_\_  
**C. Tania Villalobos Oliveros**  
Coordinador de educación, deporte y atención a la juventud


  
\_\_\_\_\_  
**C. Rita Martínez García**  
Coordinador de historia y cultura

Damos fe Secretario técnico del COMPLADEM

  
Ing. Jesús Zamudio Castro







  
Rita Martínez García



### Orden del día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quorum legal e instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social ejercicio 2023, por parte de la Dirección de Desarrollo social.
5. Aprobación del programa de Obra Pública 2023, por parte de la Dirección de Obra Pública.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
<b>OBRAS EN COMUNIDADES</b>						
1 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. TRABAJO-LOS AMOLES/2022-31	\$500,000.00	11-jul-22	08-sep-22	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES.						
2 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CARICHEO	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN CON PAV. FRANCISCO I. MADERO-CARICHEO/2022-36	\$500,000.00	25-jul-22	22-oct-22	100%	100%
3 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. 20 DE NOVIEMBRE-RANCHO NUEVO/2022-29	\$600,000.00	11-jul-22	08-oct-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE CARICHEO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
4 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD CEPIO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. NICOLAS-BRAVO-CEPIO/2022-24	\$600,000.00	16-jun-22	04-ago-22	100%	100%
5 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CEPIO	PMM/DOPM/DIF-AD/SALÓN USOS MÚLTIPLES-CEPIO/2022-40	\$468,500.00	10/10/2022	08/12/2022	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA COMUNIDAD DE CUANAMUCO						
EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO EN LA COMUNIDAD DE CUANAMUCO.						
6 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD EL SALTO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV.NIÑOSHEROES-ELSalto/2022-08	\$ 936,162.90	06-jun-22	03-sep-22	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO.						
7 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE PIPILA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. PIPILA-LA BARRANCA/2022-25	\$600,000.00	20-jun-22	17-sep-22	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA						
8 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB.PAV.MORELOS-LALOMA/2022-19	\$ 791,440.19	06-jun-22	03-sep-22	100%	100%
9 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA ORDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. 5 DE MAYO-LA ORDEÑA/2022-32	\$300,000.00	11-jul-22	08-sep-22	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE LA ORDEÑA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÉRIDA EN LA COMUNIDAD DE LA ORDEÑA						
10 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. RINCON-LASOLEDAD/2022-22	\$750,000.00	17-jun-22	14-sep-22	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD						
11 REHABILITACIÓN Y EMPASTADO SINTÉTICO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA DEPORTIVA FRAY LUIS GAITÁN DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. Y EMPASTADO-CANCHA FUTBOL/2022-41.	\$1,500,000.00	12/10/2022	08/02/2023	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN COMUNITARIO EN PIÑICUARO 1a. ETAPA						
12 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-MORELOS/2022-02	\$ 793,630.38	04-abr-22	02-may-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. 1RA ETAPA-CAMINO REAL-PIÑICUARO/2022-26	\$517,584.63	27-jun-22	24-sep-22	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE QUIAHUYO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE QUIAHUYO						
14 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUYO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. ENTRADA-PRINCIPAL-QUIAHUYO/2022-23	\$500,000.00	17-jun-22	14-sep-22	100%	100%

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS						
15 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. MORELOS-LAS PEÑAS/2022-33	\$500,000.00	11-jul-22	08-sep-22	100%	100%
16 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MORELOS SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. MORELOS SUR-SANTA GERTRUDIS/2022-30	\$454,424.87	11-jul-22	08-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO A LA PRESA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA						
17 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., SEGUNDA ETAPA	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN CON PAV. MIGUEL HIDALGO-OJO DE AGUA-2DA ETAPA /2022-39	\$750,000.00	29-ago-22	26-nov-22	100%	100%
18 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV.HIDALGO-OJODEAGUA/2022-17	\$ 250,000.00	06-jun-22	03-sep-22	100%	100%
19 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/PARQUE-OJODEAGUA/2022-18	\$ 500,000.00	06-jun-22	03-sep-22	100%	100%
20 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PAMASEO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PA.1RA.MORELOS-PAMASEO/2022-20	\$ 500,000.00	13-jun-22	10-sep-22	100%	100%
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
MODERNIZACIÓN DEL RAMAL 16 DE SEPTIEMBRE 2DA. ETAPA.						
21 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON BACHEO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON BACHEO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES/2022-46.	\$300,000.00	21/10/2022	18/02/2023	100%	100%
22 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ALMA BARRAGAN	PMM/DOPM/FORTAMUN-AD/PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES-2DA ETAPA/2022-55.	\$175,000.00	30/12/2022	27/02/2023	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ELEVADO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON						
<b>URBANIZACIÓN Y / O REHABILITACIÓN DE VIALIDADES</b>						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE CENTENARIO 1a. ETAPA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEGO LÓPEZ 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOACÁN (ABASOLO-AMÉRICA), EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO (AMÉRICA-GUANAJUATO), EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
23 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ZACATECAS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/DRENAJE.CTO-ZAC/2022-04	\$1,700,000.00	25-may-22	23-ago-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
24 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PÍPILA, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/SMAPAM-LP/ PAV. 1RA ETAPA PÍPILA/2022-28	\$6,997,521.79	29-jun-22	26-sep-22	100%	100%
25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/SMAPAM-LP/CONST. PAV. 5 DE MAYO/2022-53	\$2,046,324.89	28-nov-22	25-feb-23	100%	71%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ABASOLO TRAMO DR. DAVID GARCÍA DE ALBA A MICHOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
26 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLG. SALVADOR DÍAZ MIRÓN (TRAMO BLVD. JESÚS CERNA A BLVD. PONCIANO VEGA), EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/SMAPAM-FAIS-LP/ PAV. 1RA ETAPA PONCIANO VEGA/2022-27	\$6,945,041.00	29-jun-22	26-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE REFORMA.						
27 REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO MOROLEÓN EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB.CTO-MOROLEÓN/2022-06	\$2,045,451.20	25-may-22	23-ago-22	100%	100%
28 REHABILITACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/PSBGTO-AD/REHAB. AGUA POTABLE 5 DE MAYO/2022-50	\$ 1,086,680.17	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
29 REHABILITACIÓN DE LAS TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSÉ MARÍA MRELOS Y PAVÓN DE LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/PSBGTO-AD/REHAB. DRENAJE 5 DE MAYO/2022-51	\$1,307,975.31	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
30 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/SMAPAM-LS/PAV. MORELOS/2022-54.	\$2'802,771.05	28-dic-22	27-mar-23	100%	56%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y J. JESÚS LÓPEZ LÓPEZ DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE LAGUNAS DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE GALLARDO DE MOROLEÓN, GTO						
31 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/PEMC/PAV. GUERRERO/2022-47	\$ 5,440,321.24	14-nov-22	13-mar-22	80%	43%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN JEREQUARO EN LA COLONIA SAN LUCAS DE MOROLEÓN, GTO.						
HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARANJO, DE LA COLONIA VILLAS DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BEGONIA DE MOROLEÓN, GTO MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE BEGONIA						
DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE BEGONIA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE CRISANTEMO.						
DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE CRISANTEMO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHULAVISTA EN LA COLONIA PICO DE PAJARO, DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE FELIPE						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COLONIA LA MANGUITA DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIRCUITO VALLE MONTAÑA DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFONSO ORTÍZ 2a. ETAPA DE MOROLEÓN, GTO						

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE DEFENSORES DE MOROLEÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE CALVARIO DE LA COLONIA EL RANCHITO DE MOROLEON, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO, VALLE PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AHUEHUETE VALLE PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINCHE DE LA COLONIA EL RANCHITO DE MOROLEON, GTO						
MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE MALINCHE.						
DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE MALINCHE.						
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE AHUEHUETE.						
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE AHUEHUETE.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJENO VALLE PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	PMM/DOPM/PSBGT0-AD/REHAB. AGUA POTABLE MORELOS/2022-48	429,975.45	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
MOROLEÓN GTO, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	PMM/DOPM/PSBGT0-AD/CONST. DRENAJE MORELOS/2022-49	2,419,281.63	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE CONIFERAS.						
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA CALLE DANZA DE PALOTEROS						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA CALLE PADRE CHUY.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-PADRECHUY/2022-03	\$1,393,941.60	04-abr-22	03-jun-22	100%	100%
<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>						
VASO ACUATICO PARA LA ENSEÑANZA DE NATACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/RP2021-AD/VASO-ACUATICO/2022-01	\$900,000.00	07-mar-22	04-jun-21	100%	80%
TERMINACIÓN DE TROTAPISTA CON ISLAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN BLVD. PONCIANO VEGA						
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL CIRCUITO MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEON	PMM/DOPM/FAIS-AD/PARQUE-CTO-MOROLEÓN/2022-07	\$456,745.16	25-abr-22	23-jul-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA EL JINETE DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL FRACC. SANTA TERESITA DE MOROLEÓN, GTO.						
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE ZOOLOGICO ÁREAS VERDES DE MOROLEÓN, GTO						
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE PRÁCTICAS DE BASEBALL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE CEPIO, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. 1a. ETAPA.						
REMODELACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL 2DA. ETAPA EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
EMPASTADO SINTÉTICO DEL INFIELD EN LA CANCHA DE BEISBOL MUNICIPAL.						
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE PRÁCTICAS CON MULTITRAZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "SOLIDARIDAD" DE MOROLEÓN, GTO.						
REHABILITACIÓN DE CANCHAS ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD DE MOROLEÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/UD-SOLIDARIDAD/2022-16	\$ 648,630.69	30-may-22	27-ago-22	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL DE PRÁCTICAS EN SAN ISIDRO (BARDEADO METRAL, DOGOUTS Y ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA (CECADE).						
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA PICO DE PÁJARO DE MOROLEÓN, GTO						
38 REHABILITACIÓN DE CANCHAS ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GIRASOLES, COLONIA EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/DEPORTIVA-GIRASOLES/2022-15	\$100,000.00	30-may-22	27-ago-22	100%	100%
39 REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL FRAY LUIS GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB-ESTADIO BEISBOL-FRAY LUIS GAITÁN/2022-38	1,600,080.26	15-ago-22	12-nov-22	100%	60%
40 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CANCHAS DE FUTBOL DE LA DEPORTIVA FRAY LUIS GAITÁN DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB-CANCHASFUTBOL/2022-14	\$450,000.00	30-may-20	27-ago-22	100%	100%
41 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA DEPORTIVA FRAY LUIS GAITAN DE LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN	PMM/DOPM/FAIS-AD/GIM-BOX/2022-10	\$1,750,000.00	13-jun-22	10-sep-22	100%	50%
42 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PARQUE EXTREMO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. PARQUE EXTREMO/2022-45.	\$400,000.00	18/10/2022	14/02/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA EL RANCHITO DE MOROLEÓN, GTO						
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>						
43 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FASP-AD/CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGURIDAD/2022-37	\$3,000,000.00	22-ago-22	31-dic-22	100%	40%
AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MONITOREO C4 DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO						
REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL 911 DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE MOROLEÓN, GTO						
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>						
BIBLIOTECA GRAL. TOMÁS MORENO 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
44 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA BARDAS PERIMETRALES DE ESCUELAS PRIMERA ETAPA.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. BARDAS PERIMETRALES 1RA ETAPA/2022-35	\$1,000,000.00	25-jul-22	22-oct-22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA ALFONSO ORTIZ ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
<b>DESARROLLO ECONÓMICO E IMAGEN URBANA</b>						
<b>ANDADOR PEATONAL 12 DE OCTUBRE</b>						
REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB-MERCADO HIDALGO/2022-11	\$1,671,000.00	27-may-22	27-ago-22	100%	100%
46 PROGRAMA DE SEÑALÉTICA URBANA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/SEÑALÉTICA URBANA 1RA ETAPA/2022-34	\$1,166,055.26	25-jul-22	22-oct-22	100%	100%
1 RED OCULTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA).						
47 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA, TECHADO DEL MERCADO PÚBLICO, 12 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/TECHADO MERCADO 12 DE OCTUBRE-1RA ETAPA/2022-42.	1,250,000.00	20/10/2022	17/02/2023	100%	100%
48 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y TECHUMBRE DEL COSTADO DE LA LATERAL NORTE DEL CAUSE DEL ARROYO DE AMOLES LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN. (ARROYO 12 DE OCTUBRE).	PMM/DOPM/SMAPAM-AD/MURO-CONTENSIÓN-ARROYO-AMOLES/2022-21	\$1,600,000.00	13-jun-22	10-sep-22	100%	100%
49 REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y FACHADA EXTERIOR DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. BAÑOS Y FACHADAS MERCADO HIDALGO/2022-43.	\$700,000.00	14-oct-22	10-feb-23	80%	50%
50 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. PANTEÓN MUNICIPAL-DOLORES/2022-44.	\$200,000.00	17-oct-22	13-feb-23	100%	50%
51 CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO., MÓDULO 09.	PMM/DOPM/CC-AD/CONST. CRIPTAS FAMILIARES/2022-52	\$1,902,387.50	28-nov-22	27-ene-23	100%	30%
52 TECHADO PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO SALVADOR LOPEZ MORENO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/TECHADO-LOPEZMORENO/2022-12	\$300,000.00	30-may-22	27-ago-22	100%	100%
53 TECHADO PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO COLON DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/TECHADO-MERCADOCOLON/2022-13	\$450,000.00	30-may-22	27-ago-22	100%	50%

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO						
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO., MÓDULO 10						
CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO MUNICIPAL DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCIÓN DE LA "CIUDAD ADMINISTRATIVA", EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>						
PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.						
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PROYECTO DE CAMBIO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PROYECTO DE ENTREGA DE PANELES SOLARES VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.						
MEJORAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES DE SANITARIOS.	PMM/DOPM/AD/SMAPAM/ACONDICIONAMIENTO-BAÑOS/2022-09	\$360,000.00	17-may-22	31-may-22	100%	100%
PROYECTO DE CAMBIO DE MODULOS SANITARIOS ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.						
<b>SERVICIOS BÁSICOS COMUNIDADES</b>						
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO, EN LA CALLE CAMINO REAL						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO, EN LA CALLE CAMINO REAL						
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN LA CALLE JUAREZ						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN LA CALLE JUARE						
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, EN LA CALLE DEL RINCÓN						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, EN LA CALLE DEL RINCÓN						
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/CAMINOS-SACACOSECHAS/2022-05	\$1,825,600.00	18-abr-22	18-jul-22	100%	100%
CONSTRUCCION, DESAZOLVE, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADEROS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						


## PROGRAMA ANUAL DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2023.

INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

EJERCICIO: 2023

ACTUALIZADO A LA 1a. MODIFICACIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2023.

PROGRAMA DE OBRA ANUAL EJERCICIO 2023.				
No.	Nombre de obra / servicio relacionado	Municipio/Localidad	Costo de la obra	Fuente de Financiamiento
<b>OBRAS EN COMUNIDADES</b>				
1	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AMOLES, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	AMOLES	\$ 500,000.00	FAIS 2023
2	SEGUNDA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CARICHEO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	CARICHEO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
3	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO CAMPESTRE-CEPIO EN LA LOCALIDAD DE CEPIO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	CEPIO	\$ 2,500,000.00	FAIS 2023
4	SEGUNDA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE CUANAMUCO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	CUANAMUCO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
5	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	PIÑICUARO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
6	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	PIÑICUARO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
7	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	EL SALTO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
8	PRIMERA ETAPA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	LA BARRANCA	\$ 500,000.00	FAIS 2023
9	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	LA LOMA	\$ 500,000.00	FAIS 2023
10	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	LAS PEÑAS	\$ 500,000.00	FAIS 2023
11	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	LA SOLEDAD	\$ 800,000.00	FAIS 2023
12	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE QUIAHUYO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	QUIAHUYO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
13	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	RANCHO NUEVO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
14	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO A LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	OJO DE AGUA	\$ 500,000.00	FAIS 2023
15	SEGUNDA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PAMASEO, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	PAMASEO	\$ 500,000.00	FAIS 2023
16	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	SANTA GERTRUDIS	\$ 500,000.00	FAIS 2023
<b>CAMINOS SACA COSECHAS</b>				
17	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,500,000.00	FAIS 2023



## PROGRAMA ANUAL DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2023.

INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

EJERCICIO: 2023

ACTUALIZADO A LA 1a. MODIFICACIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2023.

PROGRAMA DE OBRA ANUAL EJERCICIO 2023.				
No.	Nombre de obra / servicio relacionado	Municipio/Localidad	Costo de la obra	Fuente de Financiamiento
<b>EDIFICACIÓN</b>				
18	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO ELEVADO, PRIMERA ETAPA EN LA EXPLANADA JAIME NUNO DE LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.	MOROLEÓN	\$ 24,000,000.00	DEUDA MUNICIPAL
19	PROYECTO ESTACIONAMIENTO ELEVADO EN LA EXPLANADA JAIME NUNO EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, EN MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	MOROLEÓN	\$ 580,000.00	MUNICIPAL
20	PROYECTO PARA LA CIUDAD ADMINISTRATIVA EN EXPLANADA JAIME NUNO, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, EN MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	MOROLEÓN	\$ 620,000.00	MUNICIPAL
<b>URBANIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VIALIDADES</b>				
21	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN	MOROLEÓN	\$ 4,000,000.00	SMAPAM
22	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SOCAVONES, MANTENIMIENTO EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, VIALIDADES EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 4,000,000.00	SMAPAM
23	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA AZTECAS, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	SMAPAM
24	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESOR FERNANDO ZAVALA, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	FAIS 2023
25	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ALMA BARRAGÁN EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 2,100,000.00	FAIS 2023
26	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD PONCIANO VEGA EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 2,100,000.00	FAIS 2023
27	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE SEÑALÉTICA URBANA EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,200,000.00	FAIS 2023
28	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PADRE LUIS GAYTÁN EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	MUNICIPAL
29	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAZ MIRON EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,400,000.00	MUNICIPAL
<b>DESARROLLO ECONÓMICO E IMAGEN URBANA</b>				
30	ALUMBRADO DE LA PLAZA PÚBLICA DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	FAIS 2023
31	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA EL JINETE EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 500,000.00	FAIS 2023
32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EL BORDO EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 600,000.00	FAIS 2023
33	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO 12 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, LOCALIDAD MOROLEÓN, GUANAJUATO. ASENTAMIENTO MOROLEÓN.	MOROLEÓN	\$ 1,892,177.00	FAIS 2023
34	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL MERCADO DE LA CALLE OBREROS LIBRES, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 600,000.00	FAIS 2023
35	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 8 DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,750,000.00	MUNICIPAL
36	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	DAP



Municipio Constitucional  
MOROLEÓN, GUANAJUATO.



MOROLEÓN  
EN MOVIMIENTO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

## PROGRAMA ANUAL DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2023.

INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

EJERCICIO: 2023

ACTUALIZADO A LA 1a. MODIFICACIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2023.

PROGRAMA DE OBRA ANUAL EJERCICIO 2023.				
No.	Nombre de obra / servicio relacionado	Municipio/Localidad	Costo de la obra	Fuente de Financiamiento
<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>				
37	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	FAIS 2023
38	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL EN LA CARRETERA QUIAUYO EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 600,000.00	FAIS 2023
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>				
39	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 600,000.00	FAIS 2023
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>				
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 1,000,000.00	FAIS 2023
41	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.	MOROLEÓN	\$ 500,000.00	FAIS 2023
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
42	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MONITOREO C4 DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. PRIMERA ETAPA	MOROLEÓN	\$ 1,400,000.00	FORTAMUN
<b>CODE</b>				
43	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL SOCCER CON EMPASTADO SINTÉTICO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD DE MOROLEÓN, GTO.	MOROLEÓN	\$ 17,475,000.00	ESTATAL
<b>CAMINOS RURALES</b>				
44	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	LA SOLEDAD	\$ 6,500,000.00	ESTATAL
45	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	EL SALTO	\$ 3,000,000.00	ESTATAL
46	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD-CHARANDARO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	LA SOLEDAD	\$ 2,500,000.00	ESTATAL
47	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PIÑICUARO-CUANAMUCO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PIÑICUARO	\$ 2,300,000.00	ESTATAL
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				
48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE CENTENARIO 1a. ETAPA.	MOROLEÓN	\$ 4,684,970.34	ESTATAL
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE REFORMA.	MOROLEÓN	\$ 5,739,636.51	ESTATAL
50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE PADRE GALLARDO.	MOROLEÓN	\$ 4,358,769.85	ESTATAL
51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE CONIFERAS.	MOROLEÓN	\$ 4,935,505.32	ESTATAL
52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE FELIPE ANGELES.	MOROLEÓN	\$ 2,894,306.28	ESTATAL
53	MODERNIZACIÓN DEL RAMAL 16 DE SEPTIEMBRE, 2A. ETAPA	MOROLEÓN	\$ 31,899,346.90	ESTATAL
54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA.	MOROLEÓN	\$ 3,968,183.14	ESTATAL
55	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	MOROLEÓN	\$ 17,505,145.24	ESTATAL
56	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN EL BOULEVARD PONCIANO VEGA.	MOROLEÓN	\$ 7,000,000.00	ESTATAL
57	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EL JINETE, EN LA COLONIA EL JINETE, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	MOROLEÓN	\$ 5,693,103.96	ESTATAL
58	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	MOROLEÓN	\$ 15,198,996.54	ESTATAL
59	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA PONCIANO VEGA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	MOROLEÓN	\$ 13,994,541.18	ESTATAL

PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022






PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MORELOS SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN PAV. MORELOS SUR-SANTA GERTRUDIS/2022-30	\$454,424.87	11-jul-22	08-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO A LA PRESA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA						
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., SEGUNDA ETAPA	PMM/DOPM/FAIS-AD/CONSTRUCCIÓN CON PAV. MIGUEL HIDALGO-OJO DE AGUA-2DA ETAPA /2022-39	\$750,000.00	29-ago-22	26-nov-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV.HIDALGO-OJODEAGUA/2022-17	\$ 250,000.00	06-jun-22	03-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/PARQUE-OJODEAGUA/2022-18	\$ 500,000.00	06-jun-22	03-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PAMASEO, MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PA.1RA.MORELOS-PAMASEO/2022-20	\$ 500,000.00	13-jun-22	10-sep-22	100%	100%
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
MODERNIZACIÓN DEL RAMAL 16 DE SEPTIEMBRE 2DA. ETAPA. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON BACHEO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES/2022-46.	\$300,000.00	21/10/2022	18/02/2023	100%	100%
SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON BACHEO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FORTAMUN-AD/PROGRAMA DE BACHEO EN VIALIDADES-2DA ETAPA/2022-55.	\$175,000.00	30/12/2022	27/02/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ALMA BARRAGAN						
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ELEVADO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON						
<b>URBANIZACIÓN Y / OREHABILITACIÓN DE VIALIDADES</b>						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE CENTENARIO 1a. ETAPA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEGO LÓPEZ 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOACÁN (ABASOLO-AMÉRICA), EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO (AMÉRICA-GUANAJUATO), EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ZACATECAS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/DRENAJE.CTO-ZAC/2022-04	\$1,700,000.00	25-may-22	23-ago-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PIPILA, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/SMAPAM-LP/ PAV. 1RA ETAPA PÍPILA/2022-28	\$6,997,521.79	29-jun-22	26-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/SMAPAM-LP/CONST. PAV. 5 DE MAYO/2022-53	\$2,046,324.89	28-nov-22	25-feb-23	100%	71%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ABASOLO TRAMO DR. DAVID GARCÍA DE ALBA A MICHOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLG. SALVADOR DÍAZ MIRÓN (TRAMO BLVD. JESÚS CERNA A BLVD. PONCIANO VEGA), EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/SMAPAM-FAIS-LP/ PAV. 1RA ETAPA PONCIANO VEGA/2022-27	\$6,945,041.00	29-jun-22	26-sep-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE REFORMA.						
REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO MOROLEÓN EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB.CTO-MOROLEÓN/2022-06	\$2,045,451.20	25-may-22	23-ago-22	100%	100%

Hito Martinez Garcia




PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha término	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
REHABILITACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/PSBGTO-AD/REHAB. AGUA POTABLE 5 DE MAYO/2022-50	\$ 1,086,680.17	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LAS TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSÉ MARÍA MRELOS Y PAVÓN DE LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/PSBGTO-AD/REHAB. DRENAJE 5 DE MAYO/2022-51	\$1,307,975.31	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PMM/DOPM/SMAPAM-LS/PAV. MORELOS/2022-54.	\$2'802,771.05	28-dic-22	27-mar-23	100%	56%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y J. JESÚS LÓPEZ LÓPEZ DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE LAGUNAS DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE GALLARDO DE MOROLEÓN, GTO						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	PMM/DOPM/PEMC/PAV. GUERRERO/2022-47	\$ 5,440,321.24	14-nov-22	13-mar-22	80%	43%
COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN JERECUARO EN LA COLONIA SAN LUCAS DE MOROLEÓN, GTO.						
HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA.						
VILLAS DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BEGONIA DE MOROLEÓN, GTO						
MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE BEGONIA						
DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE BEGONIA						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE CRISANTEMO.						
DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EN LA COLONIA EL TERRERO, EN LA CALLE						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHULAVISTA EN LA COLONIA PICO DE PAJARO, DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COLONIA LA MANGUITA DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIRCUITO VALLE MONTAÑA DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFONSO ORTÍZ 2a. ETAPA DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE DEFENSORES DE MOROLEÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MOROLEÓN, GTO						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE CALVARIO DE LA COLONIA EL RANCHITO DE MOROLEON, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO, VALLE PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AHUEHUETE VALLE PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINCHE DE LA COLONIA EL RANCHITO DE MOROLEON, GTO						






PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE MALINCHE.						
DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA CALLE MALINCHE.						
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE AHUEHUETE.						
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE AHUEHUETE.						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJENO VALLE PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	PMM/DOPM/PSBGTO-AD/REHAB. AGUA POTABLE MORELOS/2022-48	429,975.45	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
MOROLEÓN GTO, EN LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	PMM/DOPM/PSBGTO-AD/CONST. DRENAJE MORELOS/2022-49	2,419,281.63	14-nov-22	31-dic-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN LA COLONIA PRADOS VERDES, EN LA CALLE CONIFERAS.						
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA CALLE DANZA DE PALOTEROS						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, EN LA LOCALIDAD MOROLEÓN, EN LA CALLE PADRE CHUY.	PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-PADRECHUY/2022-03	\$1,393,941.60	04-abr-22	03-jun-22	100%	100%
<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>						
VASO ACUATICO PARA LA ENSEÑANZA DE NATACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/RP2021-AD/VASO-ACUATICO/2022-01	\$900,000.00	07-mar-22	04-jun-21	100%	80%
TERMINACIÓN DE TROTAPISTA CON ISLAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN BLVD. PONCIANO VEGA						
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL CIRCUITO MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEON	PMM/DOPM/FAIS-AD/PARQUE-CTO-MOROLEÓN/2022-07	\$456,745.16	25-abr-22	23-jul-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA EL JINETE DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL FRACC. SANTA TERESITA DE MOROLEÓN, GTO.						
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE ZOOLOGICO ÁREAS VERDES DE MOROLEÓN, GTO						
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE PRÁCTICAS DE BASEBALL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE CEPIO, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. 1a. ETAPA.						
REMODELACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL 2DA. ETAPA EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
EMPASTADO SINTÉTICO DEL INFIELD EN LA CANCHA DE BEISBOL MUNICIPAL.						
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE PRÁCTICAS CON MULTITRAZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "SOLIDARIDAD" DE MOROLEÓN, GTO.						
REHABILITACIÓN DE CANCHAS ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD DE MOROLEÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/UD-SOLIDARIDAD/2022-16	\$ 648,630.69	30-may-22	27-ago-22	100%	90%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL DE PRÁCTICAS EN SAN ISIDRO (BARDEADO PERIMETRAL, DOGOUTS Y ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA (CECADE).						
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA PICO DE PÁJARO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DE CANCHAS ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GIRASOLES, COLONIA EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/DEPORTIVA-GIRASOLES/2022-15	\$100,000.00	30-may-22	27-ago-22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL FRAY LUIS GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB-ESTADIO BEISBOL-FRAY LUIS GAITÁN/2022-38	1,600,080.26	15-ago-22	12-nov-22	100%	60%
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CANCHAS DE FUTBOL DE LA DEPORTIVA FRAY LUIS GAITÁN DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB-CANCHASFUTBOL/2022-14	\$450,000.00	30-may-20	27-ago-22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA DEPORTIVA FRAY LUIS GAITAN DE LA LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN	PMM/DOPM/FAIS-AD/GIM-BOX/2022-10	\$1,750,000.00	13-jun-22	10-sep-22	100%	50%


  





**PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022**

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PARQUE EXTREMO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. PARQUE EXTREMO/2022-45.	\$400,000.00	18/10/2022	14/02/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA EL RANCHITO DE MOROLEÓN, GTO						
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>						
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FASP-AD/CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGURIDAD/2022-37	\$3,000,000.00	22-ago-22	31-dic-22	100%	40%
AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE MONITOREO C4 DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO						
REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL 911 DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE MOROLEÓN, GTO						
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>						
BIBLIOTECA GRAL. TOMÁS MORENO 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA BARDAS PERIMETRALES DE ESCUELAS PRIMERA ETAPA.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. BARDAS PERIMETRALES 1RA ETAPA/2022-35	\$1,000,000.00	25-jul-22	22-oct-22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA ALFONSO ORTIZ ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
<b>DESARROLLO ECONÓMICO E IMAGEN URBANA</b>						
ANDADOR PEATONAL 12 DE OCTUBRE						
REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB-MERCADO HIDALGO/2022-11	\$1,671,000.00	27-may-22	27-ago-22	100%	100%
PROGRAMA DE SEÑALÉTICA URBANA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/SEÑALÉTICA URBANA 1RA ETAPA/2022-34	\$1,166,055.26	25-jul-22	22-oct-22	100%	100%
1 RED OCULTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA).						
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA, TECHADO DEL MERCADO PÚBLICO, 12 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/TECHADO MERCADO 12 DE OCTUBRE-1RA ETAPA/2022-42.	1,250,000.00	20/10/2022	17/02/2023	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y TECHUMBRE DEL COSTADO DE LA LATERAL NORTE DEL CAUSE DEL ARROYO DE AMOLES LOCALIDAD DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN. (ARROYO 12 DE OCTUBRE).	PMM/DOPM/SMAPAM-AD/MURO-CONTENSIÓN-ARROYO-AMOLE/2022-21	\$1,600,000.00	13-jun-22	10-sep-22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y FACHADA EXTERIOR DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. BAÑOS Y FACHADAS MERCADO HIDALGO/2022-43.	\$700,000.00	14-oct-22	10-feb-23	80%	50%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB. PANTEÓN MUNICIPAL-DOLORES/2022-44.	\$200,000.00	17-oct-22	13-feb-23	100%	50%
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO., MÓDULO 09.	PMM/DOPM/CC-AD/CONST. CRIPTAS FAMILIARES/2022-52	\$1,902,387.50	28-nov-22	27-ene-23	100%	30%
TECHADO PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO SALVADOR LOPEZ MORENO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/TECHADO-LOPEZMORENO/2022-12	\$300,000.00	30-may-22	27-ago-22	100%	100%
TECHADO PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO COLON DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	PMM/DOPM/FAIS-AD/TECHADO-MERCADOCOLON/2022-13	\$450,000.00	30-may-22	27-ago-22	100%	50%
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO						
CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS FAMILIARES SUBTERRÁNEAS EN PANTEÓN MUNICIPAL "JARDINES DEL RECUERDO" FRACC. LAS ARBOLEDAS, MOROLEÓN, GTO., MÓDULO 10						
CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO MUNICIPAL DE MOROLEÓN, GTO.						
CONSTRUCCIÓN DE LA "CIUDAD ADMINISTRATIVA", EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>						
PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.						
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PROYECTO DE CAMBIO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						

Rita Martinez Garcia  
  


PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMA DE OBRA ANUAL						
Nombre de obra / servicio relacionado	Contrato					
	Número	Monto	Fecha inicio	Fecha termino	Av. Físico Real %	Av. Financiero Real %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						
PROYECTO DE ENTREGA DE PANELES SOLARES VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.						
MEJORAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES DE SANITARIOS.	PMM/DOPM/AD/SMAPAM/ACONDICIONAMIENTO-BAÑOS/2022-09	\$360,000.00	17-may-22	31-may-22	100%	100%
PROYECTO DE CAMBIO DE MODULOS SANITARIOS ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.						
<b>SERVICIOS BÁSICOS COMUNIDADES</b>						
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO, EN LA CALLE CAMINO REAL						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO, EN LA CALLE CAMINO REAL						
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN LA CALLE JUAREZ						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN LA CALLE JUARE						
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, EN LA CALLE DEL RINCÓN						
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, EN LA CALLE DEL RINCÓN						
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO	PMM/DOPM/FAIS-AD/CAMINOS-SACACOSECHAS/2022-05	\$1,825,600.00	18-abr-22	18-jul-22	100%	100%
CONSTRUCCION, DESAZOLVE, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADEROS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO						

Rita Martínez García  
 [Signature]

[Signature]

[Signature]

INDICE (FAIS2022.pkg\_faiss) | MONITOR FISMDF (FAIS2022.pkg\_monitor\_fismdf.f?pi\_entidad\_federativa=11&pi\_municipio=0) | INFORMACION FISMDF (FAIS2022.pkg\_informacion\_fismdf.f?pi\_entidad\_federativa=11&pi\_municipio=11021)

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS PRODIMDF GASTOS INDIRECTOS

"Consulta Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social" [www.ob.mex.bancomundial.org/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2022](http://www.ob.mex.bancomundial.org/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2022)

Proyectos del Municipio de MOROLEÓN del Estado de GUANAJUATO

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a invertir	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyecto	Informado a la UED	Participación Social	Cédulas de Verificación	Consultar Solicitudes	Acreditación de Pobreza Extrema	Editar Eliminar	Estatus de Firma	Revisión	Observaciones por Solventar	Avi
1	148454 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE PRÍCIUARO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	\$ 23,053,432.00	Zap.Loc.2Grs.P.Ext.Direc	Compl	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-	
2	155861 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON EN LA CALLE PADRE CHUY	\$ 1,393,941.60	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/3	-			
3	165048 REHABILITACION DEL CIRCUITO MOROLEON EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.	\$ 2,045,451.20	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/3	-			
4	167817 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL CIRCUITO MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON.	\$ 456,745.16	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-			
5	169539 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL FRAY LUIS GAITAN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	\$ 600,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-			
6	171822 PROGRAMA DE SEÑALITICA URBANA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	\$ 1,166,055.26	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-			
7	174219 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSBECHA EN LA COMUNIDAD DE CARICHEO, MPIO. DE MOROLEON, GTO. TRAMO 1	\$ 140,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/7	-			
8	176550 PROGRAMA DE REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELAS PRIMERA ETAPA EN MOROLEON GTO.	\$ 1,000,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-			
9	212765 CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO. SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE PRIMERA	\$ 750,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/3	-			
10	235029 ETAPA. TECHADO DEL MERCADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	\$ 1,110,866.88	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/2	-			
11	250580 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	\$ 4,000,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/1	-			
12	250991 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, EN LA CALLE ZABATEGAS, DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	\$ 1,720,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/1	-			
13	253305 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	\$ 200,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/2	-			
14	253906 REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PARQUE EXTREMO DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	\$ 400,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/3	-			
15	254391 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE MOROLEON, MUNICIPIO DE MOROLEON	\$ 1,431,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/1	-			
16	256116 REHABILITACION DE BAÑOS Y FACHADA EXTERIOR DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	\$ 700,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/2	-			
17	256946 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON BACHEO EN VIALIDADES DE	\$ 300,000.00	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/3	-			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature and notes on the right margin]*



35	350904	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 348,23A,371,056,226,649,48A,244,480 PARA 21 CALENTADORES	\$	136,660.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
36	360937	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 263,206,259,382,704,09A PARA 26 CALENTADORES	\$	167,966.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
37	361321	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN PARA 1 CALENTADOR EN EL AGEB 371	\$	6,466.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/2	No Aplica	REVISADO	0/3
38	377420	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 103 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,480.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
39	377679	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL PROGRESO PARA EL AGEB 120 PARA 1 CALENTADOR	\$	38,760.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
40	377825	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. INSURGENTES PARA EL AGEB 117 PARA 2 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/5
41	377891	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 117 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,460.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
42	377880	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL BORDO PARA EL AGEB 117 PARA 2 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/5
43	378100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN EL POTRERILLO PARA EL AGEB 206 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,466.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
44	378218	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL RANCHITO PARA EL AGEB 206 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,466.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
46	378306	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. VILLAS DEL SUR PARA EL AGEB 210 PARA 2 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/5
46	378378	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. VALLE MONTAÑA PARA EL AGEB 210 PARA 2 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/5
47	378441	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. LOS PINOS PARA EL AGEB 0320 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,466.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
48	382477	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. GIRASOLES PARA EL AGEB 0348 PARA 2 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/5
49	382480	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN EL CENTRO PARA EL AGEB 0333 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,466.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/4
50	382266	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN COL. LA MANGUITA Y PICO DE PAJARO PARA EL AGEB 0333 PARA 1 CALENTADOR	\$	18,380.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3	No Aplica	REVISADO	0/5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Rita Martinez Garcia*

51	383270	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. INSURGENTES, SAN LUCAS, LOS ANGELES Y EL TERRERO PARA EL AGEB 0371 PARA 7 CALENTADORES	\$	45,220.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
52	383324	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. SAN AGUSTIN Y VISTA HERMOSA PARA EL AGEB 0460 PARA 2 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
53	383361	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. CURUMBATIO, MOROLEÓN, EL JARDIN, EL BORDO, PARA EL AGEB 0475 PARA 11 CALENTADORES	\$	53,889.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/5		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
54	383393	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL BORDO SAN FRANCISCO PARA EL AGEB 0780 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,460.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	4/4
55	383458	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. PICO DE PAJARO, LA MANGUITA, NIÑOS HEROES, JUANA DE MEDINA PARA EL AGEB 0225 PARA 8 CALENTADORES	\$	38,760.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
56	383512	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. JUANA DE MEDINA PARA EL AGEB 0250 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,460.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	4/4
57	383567	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. JUANA DE MEDINA Y FUNDADORES DE MOROLEON PARA EL AGEB 23A PARA 7 CALENTADORES	\$	45,220.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
58	383612	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. LOMAS DEL PEDREGAL PARA EL AGEB 0244 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,460.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	4/4
59	383618	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. NIÑOS HEROES, LOS PINOS, LOS AZTECAS, CENTRO, PARA EL AGEB 0259 PARA 10 CALENTADORES	\$	64,600.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
60	383675	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. AVIACION CIVIL Y CENTRO PARA EL AGEB 0263 PARA 4 CALENTADORES	\$	25,840.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
61	383683	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. RINCON DEL PARAISO Y UNION LIBRE DEMOCRATICA PARA EL AGEB 0262 PARA 3 CALENTADORES	\$	12,920.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
62	383771	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL PLANCON, EL JARDIN Y CURUMBATIO PARA EL AGEB 048A PARA 4 CALENTADORES	\$	25,840.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	5/5
63	383776	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. PRADOS VERDES PARA EL AGEB 0511 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,460.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	4/4
64	383869	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. LOMAS DEL TEPEYAC PARA EL AGEB 0598 PARA 1 CALENTADOR	\$	6,460.00	✓	-	-	✓	-	✓	0.4	0/3		-	No Aplica		-		REVISADO	4/4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nito Martinez Garcia

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD

66 383966 MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL BORDO INDEPENDENCIA PARA EL AGEB 0780 PARA 1 CALENTADOR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD

67 383962 MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. LOS AZTECAS PARA EL AGEB 0785 PARA 1 CALENTADOR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD

68 384010 MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN COL. EL PROGRESO PARA EL AGEB 117 PARA 6 CALENTADORES

\$	6,460.00	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	REVISADO	4/4
\$	6,460.00	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	REVISADO	4/4
\$	38,786.00	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	REVISADO	4/4

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Rita Martinez Garcia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*