

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MOROLEON, GTO.
RELACION DE CONTRATOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

OBRA NO.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONTRATADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHAS CONTRACTUAL		FECHAS REALES		IMPORTE CONTRATADO 2013 (PESOS)	IMPORTE EJECUTADO	ORIGEN DEL RECURSO (PROGRAMA FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)
					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO			
1	PMM/DOP/PSAD/FAB/013-01	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA OBISPA	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	22 DE JULIO DEL 2013	22-07-13	06-09-13	22-07-13	04-02-13	\$ 232,054.00	\$ 232,054.00	FAMM
2	PMM/DOP/PLS/R33_F/2013-01	REHABILITACION DEL BOULEVARD "ESQUERULAS"		23 DE JULIO DEL 2013	23-07-13	21-08-13	23-07-13	21-08-13	\$1,807,668.95	\$1,807,668.95	RAMO XXXB FONDO 1 2011 Y 2013 PARTIDA 9191
3	PMM/DOP/PS/AD/R33_F/2013-01	PROYECTO EJECUTIVO DE ACTUALIZACION DEL COLECTOR ARROYO AMOLES	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	24 DE JULIO DEL 2013	24-07-13	17-09-13			\$ 388,417.87		RAMO XXXB FONDO 1
4	PMM/DOP/PS/R/FOPEDEP/2013-01	REHABILITACION DE LA CALLE COMERCIO		09 DE AGOSTO DEL 2013	12-08-13	10-10-13	10-08-13	10-10-13	\$ 1,543,316.07	\$ 1,543,316.07	FOPEDEP
5	PMM/DOP/PS/R/FOPEDEP/2013-02	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRONCE		08 DE AGOSTO DEL 2013	12-08-13	09-12-13	12-08-13	22-11-13	\$ 3,374,893.79	\$ 3,374,893.79	FOPEDEP
6	PMM/DOP/PS/TECHO-GG/001/2013	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	NAMAI COMERCIO, S.A. DE C.V.	09 DE AGOSTO DEL 2013	06-09-13	20-10-13	03-11-13	04-11-13	\$ 697,448.57	\$ 697,448.57	MEVI SEDESUJ
7	PMM/DOP/PS/CEAG-RURAL/2013-01	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO A TANQUE EN LA COMUNIDAD DE CUANABUJO.		17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	18-09-13	01-11-13	18-09-13	16-11-13	\$ 535,722.41	\$ 535,722.41	CEA
8	PMM/DOP/PS/AD/COE/2013-01	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO UNION DE COLOMOS DE CURUMBATO.	URBANIZADORA MOT, S.A. DE C.V.	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	18-09-13	01-11-13	23-10-13	05-12-13	\$ 703,606.73	\$ 703,606.73	CODE
9	PMM/DOP/PS/AD/COE/2013-02	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO UNION DE SAN LUCAS.		17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	18-09-13	01-11-13	22-10-13	05-12-13	\$ 703,304.39	\$ 703,304.39	CODE
10	PMM/DOP/PS/AD/SECTUR/2013-01	REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE MOROLEON.		24 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	26-12-13			\$ 1,998,998.53		CONTRATO SECTUR
11	PMM/DOP/PS/R/IBORANTE-3X1/2013-01	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	TRANSPORTE, ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION, S. DE RL DE C.V.	25 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	16-12-13	26-10-13	26-12-13	\$ 1,642,462.65	\$ 1,642,462.65	3X1 IBORANTES
12	PMM/DOP/PS/R/IBORANTE-3X1/2013-02	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PRIOLAR, MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.		25 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	16-12-13	25-10-13	31-12-13	\$ 1,276,880.83	\$ 1,276,880.83	3X1 IBORANTES
13	PMM/DOP/PS/R/CR/2013-01	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA CAMINO RANCHO EL CERRO-EL SALTO, MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.		25 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	26-12-13	26-10-13	30-01-14	\$ 16,374,288.80	\$ 16,374,288.80	SEDESUJ
14	PMM/DOP/PS/AD/POBC-AP/2013-01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENTO JUAREZ, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ORDENA, MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.		25 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	26-11-13			\$ 116,368.05		SEDESUJ POBC
15	PMM/DOP/PS/AD/COE/2013-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO RECREATIVO LOS GIRASOLES (1ra. ETAPA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	URBANIZADORA MOT, S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	26-12-13			\$ 1,045,545.03		CODE
16	PMM/DOP/PS/AD/FAIR-Q/2013-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1ra. ETAPA), UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ORDENA, MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.		26 DE OCTUBRE DEL 2013	26-10-13	26-12-13			\$ 1,222,562.32		SEDESUJ FAM
17	PMM/DOP/PS/AD/IEC/2013-01	RENOVACION DE LA BIBLIOTECA GRAL. TOMAS MORENO, PRIMERA ETAPA (OBRA EXTERIOR), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.		30 DE OCTUBRE DEL 2013	01-11-13	26-12-13	01-11-13	22-01-14	\$ 306,800.00	\$ 306,800.00	IEC
18	PMM/DOP/PS/AD/CONAD/2013-01	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO RINCONADAS DEL BOSQUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.		30 DE OCTUBRE DEL 2013	01-11-13	26-12-13	01-11-13	21-12-13	\$ 492,038.51	\$ 492,038.51	CONADE
19	PMM/DOP/PS/AD/POBC-2013-01	BAÑOS CON BIODESTOR, EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	A.M.L. INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.	01 DE NOVIEMBRE DEL 2013	02-11-13	31-12-13			\$ 430,287.88		POBC
20	PMM/DOP/PS/AD/POBC-2013-02	BAÑOS CON BIODESTOR, EN LA COMUNIDAD DE PAMABO.	A.M.L. INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.	01 DE NOVIEMBRE DEL 2013	02-11-13	31-12-13			\$ 346,287.88		POBC
21	PMM/DOP/PS/AD/ARENA-GRAYA/2013-02	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL (ARENA Y GRAYA) A VIVIENDAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 2013		06 DE NOVIEMBRE DEL 2013	06-11-13	05-12-13	05-12-13	03-12-13	\$ 16,559.85	\$ 16,559.85	DIF 2013
22	PMM/DOP/PS/AD/IEC/2013-01 Y CONVENIO MODIFICATORIO PMM/DOP/PS/AD/IEC/2013-01/006-1	CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL MOROLEON (PRIMERA ETAPA).		08 DE NOVIEMBRE DEL 2013	11-11-13	30-12-13			\$ 2,091,516.84		PREDI
23	PMM/DOP/PS/AD/HABITAT/2013-01	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TERCERA ETAPA).		08 DE NOVIEMBRE DEL 2013	11-11-13	30-12-13	11-11-13	12-02-14	\$ 3,492,555.41	\$ 3,492,555.41	HABITAT
24	PMM/DOP/PS/AD/3FA/2013-01	RESTAURACION E IMAGEN URBANA DE LOS PORTALES Y EL JARDIN PRINCIPAL (TERMINACION DE LA CUARTA ETAPA).		09 DE NOVIEMBRE DEL 2013	11-11-13	30-12-13			\$ 2,093,245.94		SOP/3FA
25	PMM/DOP/PS/AD/HABITAT/2013-01	PAVIMENTACION DE LA CALLE SALAMANCA (ENTRE LA CALLE CELAYA Y CORTAZAR).		14 DE NOVIEMBRE DEL 2013	16-11-13	14-12-13	15-11-13	14-12-13	\$ 405,833.18	\$ 405,833.18	HABITAT
26	PMM/DOP/PS/AD/PREP/2013-01	PARK DE BEISBOL INFANTIL MOROLEON.		15 DE NOVIEMBRE DEL 2013	16-11-13	30-12-13	16-11-13	30-12-13	\$ 3,473,438.48	\$ 3,473,438.48	PREP
27	PMM/DOP/PS/AD/IBCD/IBCD/2013-01	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL (TARCON) A VIVIENDAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 2013		15 DE NOVIEMBRE DEL 2013	15-11-13	15-12-13	15-11-13	15-12-13	\$ 21,620.00	\$ 21,620.00	DIF 2013
28	PMM/DOP/PS/AD/FAIR-Q/2013-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO.	TRANSPORTE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION S DE RL DE CV	26 DE NOVIEMBRE DEL 2013	02-12-13	31-12-13			\$ 1,489,240.88	\$ 1,489,240.88	SEDESUJ FAM
29	PMM/DOP/PS/AD/SOP-R/23-F/2013-01	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE J. JESUS RIVERA, EN EL FRACCIONAMIENTO PICO DE PALMO.		29 DE NOVIEMBRE DEL 2013	02-12-13	30-12-13	02-12-13	30-12-13	\$ 487,892.31	\$ 487,892.31	RAMO XXXB FEDERAL
30	PMM/DOP/PS/AD/SOP-R/23-F/2013-02	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA PICO DE PALMO.		20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	02-12-13	31-12-13	02-12-13	31-12-13	\$ 388,355.37	\$ 388,355.37	RAMO XXXB FEDERAL
31	PMM/DOP/PS/TECHO-DI/001/2013-02	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN		19 DE DICIEMBRE DEL 2013	16-12-13	30-12-13	27-12-13	30-12-13	\$ 373,245.13	\$ 373,245.13	MEVI SEDESUJ
32	PMM/DOP/PS/AD/IBCD/IBCD/MOQ_2013/2014-01	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL (TARCON) A VIVIENDAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 2013		07 DE MARZO 2014	16-03-14	21-03-14	16-03-14	21-03-14	\$ 24,645.00	\$ 24,645.00	DIF 2013
33	PMM/DOP/PS/AD/IBCD/IBCD/GRAYA/2013/2014-02	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL (ARENA Y GRAYA) A VIVIENDAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 2013		07 DE MARZO 2014	16-03-14	21-03-14	16-03-14	21-03-14	\$ 17,869.73	\$ 17,869.73	DIF 2013